

MEMORIA TALLER DE EVALUACIÓN PROYECTO CAMBIO CHINCHINÁ.

Club Monterrey Chinchiná

Caldas, 18 de Noviembre de 2010.

ANTECEDENTES

Para este encuentro se tuvo en cuenta los avances realizados en las actividades planteadas para el año 2010 de cada uno de los seis Hitos, después de 10 meses de trabajo se espera evaluar el proceso y poder así tomar las decisiones necesarias para darle mayor fuerza e impacto para el año 2011.

OBJETIVO

Reflexionar participativamente sobre los logros alcanzados del PPP Chinchiná en el año 2010, en pro de retroalimentar el proceso y proponer algunas perspectivas futuras para el 2011.

RESULTADOS ESPERADOS

1. Identificar los avances del proyecto, necesidades, dificultades y estrategias diseñadas por cada uno de los hitos.
2. Revisar el trabajo Interhitos, aciertos y dificultades
3. Propuestas de pasos a seguir.

AGENDA:

8.30 am Presentación y Bienvenida

9. 00 am Reflexión sobre los Hitos

10.00 am Plenaria

10:45 am Refrigerio

11:00 am Revisando la Temática y el trabajo de Cercapaz en el Municipio

12:00 am Plenaria

12:45 m Almuerzo

2.00 pm Ideas para el 2011

4:00 pm conclusiones y Evaluación del taller

Bienvenida

Se da inicio al taller con la exposición del objetivo del encuentro por parte de la Facilitadora de la GTZ Alexandra Ospina, luego la facilitadora por parte de la Alcaldía Municipal Bertha Lucia Guzmán da una retrospectiva del trabajo realizado en el año 2010 y recomienda una actitud propositiva en cuanto a las ideas y trabajo en el taller pues dará insumos de los pasos a realizar en el 2011.

Concierta junto con los participantes las reglas de juego para el encuentro, las cuales fueron: No celulares o en vibración, Pedir la palabra, Escuchar a los compañeros, ser conciso y claro, propositivo.

A continuación se presentan los asistentes con su nombre organización y expectativa frente el taller.

Momento 1: Reflexión sobre los Hitos.

En este momento se establecen cuatro preguntas que buscan una reflexión desde cada HITO sobre el trabajo desarrollado en el 2010, esperando una retroalimentación de todos los asistentes.

R1. Que avances y aprendizajes tuvo el hito respecto a la planeación de Enero
R2. Cuáles fueron las dificultades en el trabajo en torno del Hito
R3. Hubo relacionamiento entre los Hitos, con cual debería haber contactado más.
R4. En el logro del objetivo que tan importante es su Hito

Se organizan los participantes por hitos y se procede a la discusión. Para dar respuesta a estas preguntas se les da un espacio de 45 minutos y los materiales necesarios para que realicen su posterior presentación.

La plenaria tuvo como resultado lo siguiente:

Hito 1: Fortalecimiento de las Organizaciones:

R1: Este grupo expone que se avanzó en un 60%, debido a que se acercaron tres instituciones nuevas lo que permitió agilizar el trabajo en cuanto a la elaboración del protocolo de comunicaciones.

R2: Las dificultades que se les presentaron están relacionadas con la deserción institucional, FESCO no se presentó con quien llevaba Agendas de Paz, no hubo mucha interlocución con el representante de la alcaldía, no se ha tenido buena comunicación.

R3: No hubo mucho relacionamiento entre los hitos, si se considera que este hito debe ser y transversal a todos.

R4: Fue importante pues busca la interlocución y el apoyo con los otros hitos.

Hito 2: Negocios Inclusivos.

R1: Se llegó a dos ideas de negocios bien consolidadas: dotación y servicios varios. Se identificó la población objetivo y se inició el proceso de formación, para que en el futuro sean los ejecutores del proyecto.

A partir de estas dos ideas de negocios se ha logrado generar una alianza fuerte entre el sector privado y público del municipio, se inició la etapa tres de búsqueda de financiación partiendo de una reunión que se va a realizar en la semana del 24 de noviembre con los gerentes de las instituciones vinculadas.

R2: Deserción institucional, poco acceso a la información requerida de las instituciones, dificultad para la identificación de las iniciativas, débil planeación para desarrollar las actividades pensadas en los tiempos fijados.

R3: Se tuvo relacionamiento con el Hito 1 y 4: fortalecimiento de organizaciones y educación. Necesarias igual para la Fase 2 del proyecto.

R4: Se da un impacto significativo considerando que la población es vulnerable y se va contar con un ingreso económico, que lleva a mejorar sus condiciones de vida.

Hito 3: Seguridad Alimentaria (SAN)

R1: Los avances han sido en cuanto a la revisión de los antecedentes de Seguridad alimentaria y nutricional en el municipio, se realizó la matriz del plan operativo para líneas de acción, indicadores y línea base, y la actualización del plan municipal de SAN.

R2: Poca respuesta por parte de los actores municipales, no se ha actualizado el plan municipal SAN por falta de tiempo y compromiso, se hace un cambio constante por parte del personal de las instituciones pertenecientes a la mesa de trabajo.

R3: No existe ninguna relación con otros hitos.

R4: Es muy importante porque mejora la calidad de vida del municipio.

Hito 4: Educación.

R1: Se logro acercar al sector público y privado, avance en cuanto a la base de datos de las instituciones, se dispone de registros escritos y fotográficos sobre una capacitación a todos los rectores de colegios del municipio, se logro definir una población objetivo para actuar en prevención y promoción de sustancias, acercamiento a instituciones educativas, capacitación en prevención de la CSPA.

R2: Falta de liderazgo y acercamiento por parte del municipio, problemas de comunicación para lograr los objetivos, debilitamiento del grupo.

R3: Relación con hito 6 y Hito 2.

R4: Muy importante en el logro del objetivo del proyecto.

Hito 5: Recreación y deporte.

R1: Mucho apoyo para este hito, se realizan dos vacaciones recreativas al año, concertaciones con la mesa de infancia, se elaboro el mes de la Niñez, se organizo el primer Recreomach, torneo de juegos tradicionales, conversatorio "Líder soy yo" clubes juveniles.

R2: Falta de educación, falta de divulgación y convocatoria, y débil retroalimentación de las actividades.

R3: Se relaciono con el hito 4.

R4: Es importante porque tiene permanencia en el tiempo y el espacio, genera actitudes convivientes y de participación en los niños, niñas y jóvenes del municipio.

Hito 6: Seguridad ciudadana.

R1: Avances en cuanto a la revisión del plan de convivencia y seguridad ciudadana, las reuniones siempre son concertadas, escuela de padres, actores constantes, articulación de nuevos actores, comunicación asertiva interna y externa, permanente comunicación con la secretaria de gobierno municipal.

R2: Diferencias y faltas de compromiso

R3: Se tiene relación con Hito 1 e Hito 4.

R4: es importante brindar una atención equitativa en adolescencia e infancia.

Posterior a estas intervenciones Alexandra Ospina GTZ, hace una retroalimentación general de las consideraciones más relevantes, las cuales son:

- + Energía y compromiso de los que participan
- + Muchos avances en los distintos temas.

- + Dificultad de articulación
- + Deserción de instituciones y personas.
- + Aprendizajes en cuanto a los diferentes tiempos y dedicación al proceso,
- + Fusiones entre hitos,
- + Hito 3 más desarticulado a otros
- + Acompañamiento del municipio más en unos hitos que en otros
- + Se involucra acciones de la organización al hito
- + Se pierde el objetivo en el desarrollo de las actividades
- + Relaciones fluidas después de haberse conocido en los hitos
- + Resultados participativos y concertados
- + Rol de la Alcaldía muy importante. Mayor involucramiento desde Desarrollo Económico que desde otras secretarías
- + Impactos importantes
- + Pendiente: relacionamiento con otros hitos.

Momento 2: Conociendo a Cercapaz y sus temáticas en el territorio

La facilitadora de la GTZ, hace una pregunta a los participantes referente a que es CERCAPAZ, a lo que esto responde Felipe Jaramillo lo siguiente: es un programa que busca el acercamiento entre la sociedad civil y estado para promover la paz, y el desarrollo social de las comunidades, a lo anterior la facilitadora hace una retroalimentación exponiendo esquemáticamente de donde surge este programa, el cual trabaja por componentes estableció cuatro así: Gobernabilidad, sociedad civil, conflictos ambientales y cultura, que a su vez tienen unos temas transversales: género, juventud y sector privado.

En Chinchiná CERCAPAZ tiene varios proyectos como: golombiao, equidad de género, justa convivencia, red de jóvenes de caldas, agendas de paz, y cultura ciudadana, el PPP, red de cultura ciudadana y democracia y rendición de cuentas y de gestión.

La facilitadora de la Alcaldía menciona estas temáticas como importantes por la necesidad de saber cómo continuaremos con el proyecto cambio PPP Chinchiná, sin dejar de lado las mesas de trabajo o hitos. Podría reestructurarse teniendo en cuenta los siguientes ejes temáticos: Sector Privado-PPP-, Juventud, Género, Cultura Ciudadana.

En este momento desde la Fundación Café y Vida proponen una breve explicación sobre lo que implica cada proyecto y cómo se relaciona con la temática.

Felipe Jaramillo explica Juventud:

- ❖ Golombiao, Justa Convivencia y Red jóvenes de caldas, implican una metodología para manejar la transformación de conflictos. La red es la

articulación de 17 grupos que fortalecen acciones desde diferentes ámbitos.

- ❖ Como implican organizaciones fortalecidas y participativas se relaciona con el hito 1 y a su vez con el hito 6, debido a que se trabaja sobre la cultura con clubes juveniles que pueden ser escenarios estratégicos para ello.

Juan José Raigoza explica lo relacionado con Cultura:

- ❖ Cultura Ciudadana: promueven campañas de cultura, existe la red de cultura ciudadana y democracia, proyecto de cultura, súmate y actúa, se relaciona con el hito 6 y
- ❖ Articulación de municipios. integración subregional con diferentes actores, la alcaldía de Chinchiná es promotora importante para el ordenamiento territorial, se relaciona con el hito 1.

Dora Hernández explica lo relacionado con Agendas de Paz y en específico

- ❖ Género: está relacionado con agendas de paz, la red interinstitucional que desde FESCO crea modelos participativos en los municipios desde los planes de desarrollo, se está vinculando a espacios productivos para mujeres con apoyo del SENA, se relaciona con el hito 1.

Alexandra Ospina explica como surgió el PPP Chinchina y

- ❖ Sector Privado: Tiene que ver con las alianzas estratégicas publico privadas, y se vincula con el hito 1 y 4.

Momento 3: Repensándonos desde las temáticas.

En este punto el facilitador de la GTZ Gerrit Stullbrock menciona la necesidad de reenfocar el proyecto Cambio Chinchiná, hacia enfocar los esfuerzos de cada mesa de trabajo por ejes temáticos como: genero, sector privado, juventud, cultura ciudadana.

Para lograr lo anterior se realizo una actividad en donde todos los participantes de los hitos se reenfocaron por una temática, la cual sintiera estuviera en concordancia con el objetivo de su propia organización. Para ello se dividió en dos etapas: la primera de cuatro preguntas y la segunda de dos preguntas, que llevaban hacia la proyección a futuro del proyecto.

Etapas:

1. ¿Hay necesidad de coordinar y/o articular alrededor del tema?

2. ¿hay expectativas de desarrollar un proyecto conjunto alrededor del tema?
3. ¿Hay necesidad de articulación entre temáticas? ¿Cómo desarrollarlas?
4. ¿Qué aprendizajes de PPP, ayudarían a apalancar la temática?

Luego de dar a conocer las preguntas de esta primera etapa en el momento de reflexión, la facilitadora le da 30 minutos a las mesas de trabajo para darle respuesta y posteriormente realizar la plenaria.

A continuación se mostraran los resultados de cada una de las mesas de a la temática que manejaba.

Cultura Ciudadana	Sector Privado	Género	Juventud
<p>R1: cada Institución puede aportar ideas y llegar a acuerdos; el hecho de trabajar con poblaciones objetivos diferentes retroalimenta; El apoyarse entre Instituciones permite el cumplimiento de objetivos.</p> <p>R2: La alcaldía tiene un interés en reunir y articular esfuerzos en competencias ciudadanas, al rededor de campañas; canalizar desde café y vida el proceso real de cultura ciudadana y democracia creando el nodo Chinchiná.</p> <p>R3: Si, es necesario convocar a los jóvenes y mujeres, sector público y privado, para que realmente se lleve a la práctica; en este aspecto el sector privado es clave para patrocinar y divulgar un proyecto integral</p> <p>R4: Transferencia de conocimientos, de metodología de experiencias y temas afines; Contar con un líder por parte de la administración municipal, al mismo tiempo que con un asesor y acompañante de la GTZ.</p>	<p>R1: Si existe la necesidad de articularse, alrededor de la alianza sector publico privado.</p> <p>R2: Si, muchos proyectos estratégicos, y continuar con Negocios Inclusivos y diseñar y ejecutar otro tipo de proyectos.</p> <p>R3: La temática exige y promueve la articulación con las otras temáticas.</p> <p>R4: si, el PPP es la base de esta temática.</p>	<p>R1: No, las otras temáticas son temas de la Administración, Genero se debe tomarse como una unidad.</p> <p>R2: si, las hay, retomar el proyecto "Casa de la Mujer", que está en planes desde hace 5 años.</p> <p>R3: si, articulación en el momento oportuno, en cuanto a apoyo interdisciplinario en nuestras actividades.</p> <p>R4: La metodología utilizada por la GTZ, el trabajo interinstitucional, además de la experiencia y el apoyo que tiene la GTZ.</p>	<p>R1: Justa convivencia, CORECHIN, Policía, Mundos Hermanos, comisaria de familia, Golombiao, Ludoteca, Clubes Juveniles, Rockers, Skapate,</p> <p>R2: Crear un plan de acción integral frente a la juventud, e integrara a otros actores a la mesa.</p> <p>R3: Hay necesidad de articular temáticas desde el plan de acción.</p> <p>R4: La articulación y claridad en los procesos a desarrollar.</p>

Como conclusión de esta plenaria se piensa que es necesario enfocar el proyecto por temáticas para lograr articular mejor los procesos y avanzar en ellos.

Luego se les dio un tiempo de 15 minutos para responder a las preguntas de la Etapa 2, que iban dirigida hacia la vinculación de nuevas instituciones y nuevas alianzas, las preguntas son:

1. ¿Qué organizaciones faltan?
2. ¿Cuáles son mis contactos y datos para planear el 2011?

Respuesta por Temática:

❖ **Cultura Ciudadana:**

R1: Sector comunitario, sector ambiental, áreas del sector rural, sector educativo público.

R2: Todos los actores del grupo motor del proyecto cambio Chinchiná

❖ **Sector Privado:**

R1: Falta el sector financiero, investigativo, organizaciones comunitarias, gremios, sectores productivos.

R2: grupo motor, bases de datos.

❖ **Género:**

R1: ICBF, secretaria de desarrollo social.

R2: otras organizaciones de mujeres asentadas en el municipio.

❖ **Juventud:**

R1: sanqueros Omega, Skeiters, Alcaldía, casa de la cultura, coangel, comité de futbol, EMAO, etc.

R2: Grupo motor.

Reflexión de la Jornada:

- ❖ Respecto al ejercicio de reflexión la organización Café y Vida considera que el fortalecimiento organizacional es muy relevante teniendo en cuenta que debe existir una representación visible de cada componente y con un elemento comunicativo, que no se piense que sea uno más de los procesos que se adelantan en el municipio y se potencien las acciones municipales.
- ❖ De igual forma el CERES del municipio de Chinchiná, habla acerca de la importancia de que los procesos deben terminar, pues se generaron expectativas que hay que cumplir, al mismo tiempo se debe retroalimentar acciones de otros hitos y componentes, pues si existe

compromiso se participara con aportes significativos a otros componentes.

- ❖ El representante del consejo de Juventud, propone elaborar un boletín virtual que permita comunicar las acciones, y que la comunidad se interese en participar y vincularse del proceso.
- ❖ La facilitadora de la Alcaldía Bertha Lucia Guzmán, habla acerca de la importancia de consolidar el grupo motor, porque en este se encuentra en un momento maduro del proceso; De allí la importancia de pensar en ideas para el plan de acción a realizarse en Enero, al mismo tiempo se debe repensar la mesa de género que se debe ampliar para no sesgar un poco de lo mucho que puede permitir este escenario en el Municipio. La idea de crear una mesa de integración regional, con el fin de traspasar fronteras en diferentes escenarios y con distintos elementos fundamentales, como polo de desarrollo.

Evaluación del Taller:

En general la calificación fue positiva. Se espera hacer un próximo encuentro en Enero de 2011 para con los insumos de este taller realizar el plan de acción, teniendo en cuenta el nuevo enfoque por temáticas del proyecto.

Siendo las 4:30 pm se da por terminado el taller, agradeciendo a todo el personal por su cordial y productiva asistencia.

Si desean agregar comentarios y sugerencias por favor pueden remitirlos a o.d.e.chinchina@hotmail.com, esta dirección será en adelante el canal de comunicación con la Oficina de Desarrollo Económico de la alcaldía.

Anexo 1

ASISTENTES AL TALLER

Asistente

Alejandra Llanos García
María Teresa Noreña
Mauricio Valencia
Jenny Paola Castaño
Yina Paola Vargas
Yeferson Muna Martínez
Yaneth Gómez Palacio
Henry Gómez
Martha Lucia Rivera
Andrea Chica Osorio
Cesar Augusto Valencia
Sandra B
Juan José Raigoza
Dora Lucia Villa Torres
Felipe Jaramillo
Andrés Enciso
Gloria Inés Navarro
Sonia E Botero
Gloria Elena Quintero
Jorge Enrique Duque
Bertha Lucia Guzmán
Natalia Giraldo López
Olga Liliana Cardona
María Fernanda Salazar
Paula Andrea Mesa
Alexandra Ospina
Celina Giraldo
Oscar Iván Cifuentes
Diana Carolina Osorio
Jurany López Gonzales
Gerrit Stollbrock

Entidad

Hospital San Marcos
CERES, Chinchiná
Ludoteca Municipal
FESCO
Mundos Hermanos
CORECHIN
COLMENFIS
Comisaria de Familia
Comisaria de Familia
Policía Nacional
Policía Nacional
Comisaria de Familia
Corporación Café y Vida
Corporación Café y vida
Consejo Municipal de Juventud
Asesor GTZ
Inmobiliaria CORLONJA
Inmobiliaria CORLONJA
Consejo de Desarrollo Sostenible
Buen café Liofilizado
Alcaldía de Chinchina
Oficina de Desarrollo Económico
Oficina de Desarrollo Económico
Oficina de Desarrollo Económico
Oficina de Desarrollo Económico
GTZ
Inspección de Policía Urbana
Los Andes
COLMENFIS
Secretaria de Gobierno
GTZ